

DIVISÃO DE TAREFAS DA EQUIPE • v2

ISAC Conecta

Quem escreve E quem constrói — documentação + sistema

Plano de trabalho para 7 integrantes

Início: 13/set/2026 • Entrega: 02/out/2026

Porto Digital • Desafio ISAC / Comunidade Conecta

Sumário

1. Leia primeiro — como usar este plano

Esta entrega tem **duas frentes ao mesmo tempo**: a **documentação escrita** (os 5 blocos que valem nota) e o **sistema em si** (o site/protótipo que dá vida ao projeto). Por isso, cada pessoa recebe **duas tarefas: uma parte escrita e uma parte do sistema**. Assim ninguém fica só na teoria nem só no código.

Ainda não decidimos se vamos construir tudo — e tudo bem

As tarefas de sistema estão marcadas por prioridade. Se der tempo, construímos tudo. Se apertar, paramos no NÚCLEO (marcado como Essencial) e o resto vira “próxima fase” no relato. A divisão não muda — cada pessoa já sabe o que é seu. Começar agora é o que importa.

Legenda: 📄 = parte escrita da documentação · 💻 = parte do sistema · **Essencial** = tem que existir no dia da entrega · **Se der tempo** = bônus, pode virar próxima fase.

2. Resposta direta: quem constrói o site?

Esta foi a dúvida que ficou solta. Aqui está claro. O sistema é dividido em quatro partes, e cada uma tem dono:

Parte do sistema	Quem constrói	Prioridade
Telas / front-end (o “site” que se vê)	Pessoa 6 (líder de front) + Pessoa 7	Essencial
Back-end e banco de dados	Pessoa 4 + Pessoa 5	Essencial
Integração com a IA (o motor)	Pessoa 5 + Pessoa 3	Essencial
Protótipo visual no Figma (antes do código)	Pessoa 6	Essencial (base do site)
Pagamento Pix (sandbox) e painel do ISAC	Pessoa 4	Se der tempo
Funções extras (VizinhoMatch, badges)	Quem terminar antes	Se der tempo

Quem programa e quem não programa

Nem todo mundo precisa codar. Quem tem mais facilidade com código vai para back-end, banco e IA (Pessoas 3, 4, 5). Quem é mais visual cuida do Figma e das telas (Pessoas 6, 7). Quem prefere escrita e organização fortalece a documentação (Pessoas 1, 2). Todos entregam algo concreto.

3. Visão geral — quem faz o quê

Integrante	Parte escrita	Parte do sistema
Pessoa 1	Coordenação + Bloco 1	Organiza o repositório e junta tudo
Pessoa 2	Bloco 1 (entrevistas)	Ajuda no conteúdo das telas (textos reais)
Pessoa 3	Bloco 2 (backlog)	Integração com IA (prompts no sistema)
Pessoa 4	Bloco 3 (banco)	Back-end + banco + Pix/painel
Pessoa 5	Bloco 3 (API)	Back-end + integração da IA
Pessoa 6	Bloco 4 (arquitetura)	Figma + front-end (líder do site)
Pessoa 7	Bloco 5 (prompts/processo)	Front-end (telas) + revisão final

4. Tarefas detalhadas por integrante

Pessoa 1 — Coordenação geral

📄 **Parte escrita: Bloco 1 (problema e personas, em dupla com a Pessoa 2)**

- Escrever o problema e a solução (250 caracteres cada) e definir as personas.
- Organizar cronograma, marcar reuniões e acompanhar cada frente.
- Juntar as partes de todos no documento final e conferir se cada bloco cobre o gabarito.

Parte do sistema (site/protótipo):

- Criar e organizar o repositório no GitHub e o Drive do grupo.
- Não precisa programar: garante que o código de todos seja reunido num lugar só.

Pessoa 2 — *Pesquisa e validação*

Parte escrita: Bloco 1 (entrevistas e validação)

- Fazer pelo menos uma entrevista com humano real (morador/comerciante) e registrar.
- Fazer a entrevista com agente de IA e escrever o relatório de validação.

Parte do sistema (site/protótipo):

- Escrever os textos reais que vão nas telas (nomes de categorias, exemplos de anúncio).
- Ajudar a testar o site quando estiver pronto, no lugar de um usuário real.

Pessoa 3 — *Requisitos + IA*

Parte escrita: Bloco 2 (backlog e critérios de aceite de IA)

- Montar épicos, histórias de usuário e tarefas.
- Descrever os padrões de uso de IA e os critérios de aceite.

Parte do sistema (site/protótipo):

-  Essencial: escrever e testar os prompts que a IA usa para classificar e extrair anúncios.
- Trabalhar junto com a Pessoa 5 para plugar a IA no back-end.

Pessoa 4 — *Dados e back-end*

Parte escrita: Bloco 3 (modelagem do banco)

- Modelar o banco: entidades, atributos, chaves e a entidade dedicada à IA.
- Fazer o diagrama do banco.

Parte do sistema (site/protótipo):

-  Essencial: montar o banco de dados no Supabase.
- Se der tempo: integrar o Pix (sandbox) e alimentar o painel do ISAC.

Pessoa 5 — *API e back-end*

Parte escrita: Bloco 3 (API e tratamento de falhas)

- Definir endpoints, métodos HTTP e o fluxo completo de uma requisição.
- Escrever o tratamento de exceções (timeout, resposta ruim da IA).

Parte do sistema (site/protótipo):

-  Essencial: programar o back-end (a API que conecta telas, banco e IA).
- Junto com a Pessoa 3, fazer a IA processar as mensagens de exemplo.

Pessoa 6 — *Arquitetura + front-end (líder do site)*

Parte escrita: Bloco 4 (stack e arquitetura)

- Detalhar a stack (paga vs gratuita) e a estrutura de pastas.
- Descrever como tratar latência, erro e indisponibilidade da IA.

Parte do sistema (site/protótipo):

-  Essencial: desenhar as telas no Figma primeiro (a base do site).
-  Essencial: construir o front-end em React — é a pessoa que “cria o site”.

Pessoa 7 — *Documentação + front-end*

Parte escrita: Bloco 5 (Prompt Ops e relato do processo)

- Montar o repositório de prompts (objetivo, contexto, saída, problemas).

- Escrever o relato do processo e revisar a formatação final.

 Parte do sistema (site/protótipo):

-  Essencial: ajudar a Pessoa 6 a construir as telas do front-end.
- Organizar prints e evidências do sistema para anexar na entrega.

5. Cronograma até 02 de outubro

Duas frentes correndo juntas: a escrita e o sistema. O Figma e o banco começam cedo porque tudo depende deles.

Período	Documentação	Sistema
13-17/set	Kickoff; Pessoa 2 agenda entrevistas	Pessoa 6 começa o Figma; Pessoa 4 monta o banco
18-23/set	Blocos 1 e 2 prontos	Front-end e back-end em construção; prompts em teste
24-28/set	Blocos 3 e 4 prontos	Telas + API + IA se conectando; primeiro teste
29/set-01/out	Bloco 5 + juntar tudo	Ajustes finais, prints e demonstração pronta
02/out	Revisão e envio (Pessoa 1)	Congelar a versão que será mostrada

Regra de ouro

Meta interna: tudo pronto em 01/out. O dia 02 é só conferir e enviar. E se o sistema não ficar 100%, apresenta-se o núcleo funcionando + o resto explicado como próxima fase — isso é normal e honesto numa entrega parcial.

6. Combinados do grupo

- Cada um entrega sua parte no Drive/GitHub do grupo — nada só no computador pessoal.
- Reunião curta toda semana (20 min) para ver o que travou.
- Quem terminar antes ajuda quem estiver mais carregado — o time passa junto.
- Toda parte feita com IA é revisada por uma pessoa antes de entrar no final.
- Dúvida sobre o que é seu? Fala com a Pessoa 1 (coordenação).